

Số: 34/NQ-HĐND

Cẩm Mỹ, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC THỐNG NHẤT DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ
TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH HUYỆN**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện về việc thống nhất danh mục dự án kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sử dụng ngân sách huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục dự án kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sử dụng ngân sách huyện theo Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Cẩm Mỹ (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị

quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa IV, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- VP Huyện ủy và các Ban Đảng;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Chủ tịch, các PCT. UBH;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- TT HĐND các xã;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Chánh, các Phó VP.UBH;
- Lưu: VT,HĐND,CN,PPLT

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Sửu



PHỤ LỤC

THÔNG NHẤT DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN

(Kèm Nghị quyết số 34/NQ - HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của HĐND huyện Cẩm Mỹ)

STT	Tên dự án (mã dự án)	Nhóm DA	Tổng mức đầu tư	Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Chi tiết kế hoạch vốn bố trí và giải ngân hàng năm	Đã kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân chậm thực hiện
1	Đường số 26 (Đường khu 2 ấp Suối Cà)	C	35,991	2022	(1) KH 2022: 950 trđ, giải ngân 840 trđ; (2) KH 2023: 5.110 trđ, giải ngân 5.110 trđ; (3) KH 2024: 23.000 trđ, giải ngân 23.000 trđ.		đến năm 2025	Hiện nay còn 15/128 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời theo quy định mới Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đang lập thủ tục bổ sung các chính sách về hỗ trợ cho một số trường hợp đủ điều kiện. Do đó, không đảm bảo dự án hoàn thành trong năm 2024.
2	Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường TH Xuân Đông	C	32,698	2022	(1) KH 2022: 1.120 trđ, giải ngân 546 trđ; (2) KH 2023: 6.574 trđ, giải ngân 6.574 trđ; (3) KH 2024: 15.779 trđ, giải ngân 14.709 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.
3	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường TH Ngô Máy	C	27,284	2022	(1) KH 2022: 440 trđ, giải ngân 421 trđ; (2) KH 2023: 4.419 trđ, giải ngân 4.419 trđ; (3) KH 2024: 16.000 trđ, giải ngân 14.983 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.
4	Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường TH Xuân Đường	C	31,102	2022	(1) KH 2022: 500 trđ, giải ngân 500 trđ; (2) KH 2023: 5.500 trđ, giải ngân 5.500 trđ; (3) KH 2024: 11.500 trđ, giải ngân 8.194 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.
5	Xây dựng phòng học trường MN Hoa Sen	C	16,654	2022	(1) KH 2022: 600 trđ, giải ngân 510 trđ; (2) KH 2023: 89 trđ, giải ngân 89 trđ; (3) KH 2024: 3.000 trđ, giải ngân 250 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.

STT	Tên dự án (mã dự án)	Nhóm DA	Tổng mức đầu tư	Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án	Chi tiết kế hoạch vốn bố trí và giải ngân hàng năm	Đã kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân chậm thực hiện
6	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Xuân Quế	C	31,276	2022	(1) KH 2022: 570 trđ, giải ngân 561 trđ; (2) KH 2023: 5.008 trđ, giải ngân 5.007 trđ; (3) KH 2024: 12.000 trđ, giải ngân 9.996 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
7	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Sông Nhạn	C	30,377	2022	(1) KH 2022: 550 trđ, giải ngân 285 trđ; (2) KH 2023: 5.264 trđ, giải ngân 5.264 trđ; (3) KH 2024: 10.000 trđ, giải ngân 10.000 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
8	Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Thừa Đức	C	28,221	2022	(1) KH 2022: 500 trđ, giải ngân 480 trđ; (2) KH 2023: 5.020 trđ, giải ngân 5.020 trđ; (3) KH 2024: 10.000 trđ, giải ngân 9.117 trđ.		đến năm 2025	Quá trình triển khai dự án bị kéo dài do công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

ML

